

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУРОВЕРО-РОССОШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ

В.Б. Тимошенко

приказ № 89 от 28.07.2020

«Дорожная карта»

Реализация целевой модели наставничества в МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на 2020-2021 учебный год

№	Наименования этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.	Август-Сентябрь 2020 г.	администрация школы.
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ	Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ». Разработка и утверждение Положения о наставничестве в Туроверо-Россошанской ООШ. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ.	Сентябрь 2020г.	администрация школы.

			Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ (издание приказа).		
		Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы	Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Август-Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по УВР
			Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Август-Сентябрь 2020 г.	директор школы
			Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик – ученик».	Август-Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по УВР
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	Проведение педагогического совета. Проведение родительского собрания. Проведение ученической конференции. Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. Информирование внешней средой.	Август-Сентябрь 2020 г.	администрация школы, классные руководители
2.	Формирование базы наставляемых	Собор данных о наставляемых	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.	Сентябрь 2020г.	Заместитель директора по УВР, Педагог-психолог
		Формирование базы наставляемых	Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	Сентябрь 2020 г.	Классные руководители

3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных.	Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по УВР
			Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.	Сентябрь 2020 г.	директор школы
		Формирование базы наставников	Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.	Август-Сентябрь 2020 г.	куратор ЦМН
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по УВР
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.	Август-Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по УВР
			Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников.	Сентябрь 2020 г.	директор школы
			Организовать «Школу наставников» и провести обучение.	Сентябрь-Октябрь 2020 г.	куратор целевой модели наставничества
5.	Формирование наставнических пар/групп	Отбор наставников и наставляемых	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.	Сентябрь 2020 г.	куратор целевой модели наставничества
		Закрепление наставнических пар/групп	Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	Сентябрь 2020 г.	директор школы
			Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Сентябрь 2020г.	Наставники
			Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.	Сентябрь 2020 г.	Педагог-психолог

6.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	2020-2021 учебный год	Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки.	Январь 2021 г.	куратор целевой модели наставничества
7.	Завершение наставничества	Отчёты по итогам наставнической программы	Проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	Январь 2021 г.	куратор целевой модели наставничества
		Мотивация и поощрение наставников	Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества».	Январь 2021 г.	директор школы
			Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара».	Январь 2021 г.	куратор целевой модели наставничества